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共用廊下内 面格子・網戸撤去

足場 A工区足場検査 B工区足場検査

下地・タイル A工区下地検査 B工区下地検査

シーリング A工区シーリング検査 B工区シーリング検査

塗装 A工区塗装検査

防水 各工区線防水検査・瑕疵保険検査

長尺 A工区長尺検査 B工区長尺検査

解体前検査 Ａ工区解体前検査 B工区解体前検査

現場名 現場住所 工期

Takahashiマンション大規模修繕工事 東京都墨田区押上1-45-1 2025年4月1日(火)～2025年7月31日(木)　

現場管理：菊池　直喜 電話：03-6657-0901 緊急：080-※※※※

工事期間中を通じお洗濯ものは干せなくなりますが、休工や進捗により可能な日程もあります。洗濯物可不可情報は工事掲示板またはホームページの洗濯物カレンダーをご覧ください。
４月 ５月 ６月 ７月

シーリング

各所養生
共通仮設

足場組立解体

タイル
下地補修

バルコニー
床シート・防水

洗浄
(高圧・薬品)

塗装

廊下・階段
床シート・防水

その他工事
フィルム張替え・表示

シール交換等

屋上防水

庇等防水

クリーニング

検査日
報告

騒音・振動 騒音発生日

臭気 臭気発生日

養生

調査

調査

調査

搬入

ウレタン防水 シート張り

ウレタン防水 シート張り

ウレタン防水 シート張り


